



**ORDEM DE SERVIÇO: 002/2020**

DATA: 20/08/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020

LICITAÇÃO: CC0022020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS .

**SERVIÇOS A SEREM EFETUADOS CONFORME  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Serviços Diversos
02	Ampliação do banheiro da guarita, reforma da guarita e novo portão
03	Revestimento e muro interno
05	Construção de Rampa
06	Administração
07	Diversos
08	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

**VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME TERMO ADITIVO:**

A vigência do contrato é de 15 de Abril de 2020 a 15 de Dezembro de 2020.

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO:**

A avaliação da qualidade e aceite do serviço contratado, dependerá da verificação do cumprimento das atribuições constantes do Contrato. E estará condicionada ainda à verificação que será realizada pela Comissão de Avaliação, Acompanhamento, Fiscalização de Obras de Construção Civil e de Serviços de Engenharia desta Câmara Municipal, estando os mesmo designados através da portaria nº08/2019.

**Câmara Municipal de Eunápolis**, situada à Avenida Artulino Ribeiro, nº 549, Dinah Borges, Eunápolis/BA.

Em cumprimento aos dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do CONTRATO, datado em **15 de Abril de 2020**, atendendo as exigências legais para a execução do serviço supracitado, fica notificada a empresa **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA** que a data final para o ENTREGA do OBJETO CONTRATADO é até **15 de Dezembro de 2020**, a contar da data desta, conforme instrumento de CONTRATO.

  
**JORGE MÁECIO PIRES DE ALMEIDA**  
Presidente da Câmara Municipal de Eunápolis

73.3166.1400

Av. Artulino Ribeiro Nº 549, Dinah Borges  
Eunápolis/BA | CEP 45.830-100



**ORDEM DE SERVIÇO: 002/2020**

**DATA: 20/08/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020**

**LICITAÇÃO: CC0022020**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS .

**SERVIÇOS A SEREM EFETUADOS CONFORME  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Serviços Diversos
02	Ampliação do banheiro da guarita, reforma da guarita e novo portão
03	Revestimento e muro interno
05	Construção de Rampa
06	Administração
07	Diversos
08	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

**VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME TERMO ADITIVO:**

A vigência do contrato é de 15 de Abril de 2020 a 15 de Dezembro de 2020.

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO:**

A avaliação da qualidade e aceite do serviço contratado, dependerá da verificação do cumprimento das atribuições constantes do Contrato. E estará condicionada ainda à verificação que será realizada pela Comissão de Avaliação, Acompanhamento, Fiscalização de Obras de Construção Civil e de Serviços de Engenharia desta Câmara Municipal, estando os mesmos designados através da portaria nº08/2019.

**Câmara Municipal de Eunápolis, situada à Avenida Artulino Ribeiro, nº 549, Dinah Borges, Eunápolis/BA.**

Em cumprimento aos dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do CONTRATO, datado em **15 de Abril de 2020**, atendendo as exigências legais para a execução do serviço supracitado, fica notificada a empresa **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA** que a data final para o ENTREGA do OBJETO CONTRATADO é até **15 de Dezembro de 2020**, a contar da data desta, conforme instrumento de CONTRATO.

**JORGE MAECIO PIRES DE ALMEIDA**  
Presidente da Câmara Municipal de Eunápolis

73.3166.1400

Av. Artulino Ribeiro Nº 549, Dinah Borges  
Eunápolis/BA | CEP 45.830-100



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20200359945

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0805181199

Registro: 8892BA

Empresa contratada: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

Registro: 0019028480-BA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Câmara Municipal de Eunápolis

AVENIDA Av. Arturino Ribeiro

Complemento:

Cidade: EUNÁPOLIS

Bairro: Dinah Borges

UF: BA

CPF/CNPJ: 16.233.447/0001-40

Nº: 549

CEP: 45820970

Contrato: CT0272020

Celebrado em: 15/04/2020

Valor: R\$ 266.324,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

AVENIDA Av. Arturino Ribeiro

Complemento:

Cidade: EUNÁPOLIS

Data de Início: 20/08/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: Câmara Municipal de Eunápolis

Bairro: Dinah Borges

UF: BA

Nº: 549

CEP: 45820970

Previsão de término: 15/12/2020

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 16.233.447/0001-40

**4. Atividade Técnica**

12 - Execução

140 - Condução de Serviço Técnico &gt; CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO &gt; ESTRUTURAS E CONCRETOS &gt; #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS

Quantidade  
876,36Unidade  
m2

140 - Condução de Serviço Técnico &gt; CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS &gt; SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS &gt; #170 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM EDIFICAÇÕES

876,36

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Execução de obras visando reforma para readequação e pintura do Prédio da Câmara Municipal de Eunápolis.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO DE ASSIS ROSSI - CPF: 658.867.477-53

Local

data

Câmara Municipal de Eunápolis - CNPJ: 16.233.447/0001-40

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 03/09/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 51873671

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: by0bA  
Impresso em: 08/09/2020 às 07:16:48 por: , ip: 186.226.165.52



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

Início da obra em 24 de agosto de 2020

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 24 de agosto de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**  
*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF\_07\_2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 25 de agosto de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF\_07\_2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 26 de agosto de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF\_07\_2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 27 de agosto de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.865-0

<b>CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME</b>
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
<b>DIÁRIO DA OBRA</b>

**OBRA**  
 EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**  
 Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF\_07\_2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


--

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

--

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 28 de agosto de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF\_07\_2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 31 de agosto de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

FISCALIZAÇÃO.

*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF\_07\_2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 01 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014


(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 02 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**  
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**  
Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014


(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 03 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 04 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
**FISCALIZAÇÃO**  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º 027/2020**

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014


(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 08 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014


(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 09 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º 027/2020**

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014


(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 10 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014


(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 11 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0