

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
|-----|----------|---------|--------------|
| X | | | |

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | X | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Aterdimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS


MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 08 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO
Paulo Roberto Barbosa Santiago
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.265-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | X | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


| |
|--|
| |
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
| |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 09 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.965-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | X | | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

| |
|--|
| |
| |
| |

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

| |
|--|
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|------------------------------------|
| Feriado dia da Padroeira do Brasil |
| A empresa não trabalhou. |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 12 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
CNPJ: 02.918.253/0001-74

Paulo Roberto Barbosa Santana
FISCALIZAÇÃO.
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.265-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | X | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


| |
|--|
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 13 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | X | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 14 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | X | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, VIGAS E PILARES)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

| |
|--|
| |
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
| |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 15 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0

| |
|---|
| CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME |
| CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74 |
| DIÁRIO DA OBRA |

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | | X | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, VIGAS E PILARES)


4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


| |
|--|
| |
|--|

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
|--|

PERÍODO DO DIÁRIO: 16 de outubro de 2020


Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/0
 RNP 140.243.365-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
|-----|----------|---------|--------------|
| X | | | |

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | X | | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 19 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.365-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | X | | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, VIGAS E PILARES)

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

| |
|--|
| |
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
| |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 19 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | X | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 20 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | X | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 21 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | X | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 22 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

FISCALIZAÇÃO.

 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | | X | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 23 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | X | | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

| |
|--|
| |
|--|

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
|--|

PERÍODO DO DIÁRIO: 26 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. CIVIL
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | X | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 27 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

Paulo Roberto Beneditino
FISCALIZAÇÃO
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | X | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

PERÍODO DO DIÁRIO: 28 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| X | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | X | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

| |
|--|
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 29 de outubro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

FISCALIZAÇÃO.
Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 146.243.965-0



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
| | | | X |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | | X | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

| |
|--|
| |
| |
| |


4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


| |
|--|
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| Não tem condições para trabalhar paredes muito molhada |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 30 de outubro de 2020


Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.265-0

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME

CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATO N.º 027/2020

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

TEMPO

| Bom | Instável | Chuvoso | Impraticável |
|-----|----------|---------|--------------|
| | | | X |

| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | X | | | | | |

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

| Função | Quant. | Função | Quant. |
|------------|--------|---------------|--------|
| Vigia | | Carpinteiro | 01 |
| Servente | | Caceteiro | |
| Pedreiro | 02 | Eletricista | |
| Armador | | Topógrafo | |
| Pintor | | Auxiliar Adm. | |
| Azulejista | | Encarregado | 01 |
| Encanador | | Engenheiro | |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| Equipamento | Pessoal | Instalações | Cronograma Físico | Qualidade | Atendimento a Fiscalização | Adm. Da Obra | Meio Ambiente |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------|
| OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:


| |
|--|
| |
| |
| |

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

| |
|--|
| |
| |
| |

PERÍODO DO DIÁRIO: 09 de novembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
CNPJ: 02.918.253/0001-74


FISCALIZAÇÃO.
Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.265-0