

**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40



**CONTRATO Nº. CT 0632019**

**META - FÍSICA**

**OBJETO :** CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALORES					
			CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO		CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO		
<b>3.3</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>												
3.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	73,60	15,23		88,83	62,65	4.611,04	954,33	-		5.565,37	
3.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES ).	M3	7,46	1,20		8,66	1.940,00	14.472,40	2.328,00	-		16.800,40	
<b>3.4</b>	<b>ALVENARIAS</b>												
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	220,80	27,69		248,49	46,85	10.344,48	1.297,28	-		11.641,76	
<b>3.5</b>	<b>REVESTIMENTO ( LADO A ).</b>												
3.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		382,98	3,93	1.287,47	217,64	-		1.505,11	
3.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		382,98	35,01	11.469,28	1.938,85	-		13.408,13	
3.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		382,98	2,36	773,14	130,70	-		903,84	
3.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		382,98	9,91	3.246,52	548,82	-		3.795,34	
<b>3.6</b>	<b>REVESTIMENTO ( LADO B ).</b>												
3.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		327,60	3,93	1.287,47	217,64	-		1.287,47	
3.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		327,60	35,01	11.469,28	1.938,85	-		11.469,28	
3.6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		327,60	2,36	773,14	130,70	-		773,14	
3.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	327,60	55,38		327,60	9,91	3.246,52	548,82	-		3.246,52	
						0,00							
<b>3.7</b>	<b>PORTÃO</b>												
3.7.1	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - ( 01 UNID. = 3,00X2,50M).	M2	7,50			7,50	792,18	5.941,35				5.941,35	
3.7.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	15,00	2,68		17,68	29,58	443,70	79,22	-		522,91	
3.7.3	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - ( 01 UNID. = 2,20X1,10M).	M2		2,31		2,31	792,18		1.829,94	-		1.829,94	
<b>4.0</b>	<b>RECUPERAÇÃO DO MURO DA LATERAL DA RUA AFRICA</b>							<b>7.670,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.679,49</b>	

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME  
CNPJ 02.918.253/0001-74  
Josiel Nunes Carvalho

Eng. Civil  
CREA MG 54.773/D  
16.233.447/0001-40

Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validar/ocscsramCodigo.do?documento=8d65c9d7-0516-4b0d-b848-5469817c33c9



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Av. Arturino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40



**CONTRATO Nº. CT 0632019**

**META - FÍSICA**

**OBJETO :** CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				VALOR	VALORES			
			CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO	UNITÁRIO	CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO
<b>4.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA</b>										
4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES ).	M3	0,97			0,97	1.940,00	1.872,59	-	-	1.881,80
<b>4.2</b>	<b>ALVENARIAS</b>										
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	53,43			53,43	76,11	4.066,56	-	-	4.066,56
4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	106,86		0,00	106,86	3,93	419,96	-	-	419,96
4.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	106,86		0,00	106,86	2,36	252,19	-	-	252,19
4.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,86		0,00	106,86	9,91	1.058,98	-	-	1.058,98
<b>5.0</b>	<b>REFORMA NO PLENÁRIO SUPERIOR</b>							<b>10.196,30</b>			<b>10.196,30</b>
<b>5.1</b>	<b>PINTURA</b>										
5.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	40,00			40,00	6,03	241,20	-	-	241,20
5.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00			40,00	13,79	551,60	-	-	551,60
5.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	209,68			209,68	12,73	2.669,23	-	-	2.669,23
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,62			8,62	14,64	126,20	-	-	126,20
5.1.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,66			30,66	25,96	795,93	-	-	795,93
5.1.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,72			6,72	29,70	199,58	-	-	199,58
<b>5.2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS</b>										
5.2.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	26,00			26,00	1,18	30,68	-	-	30,68
5.2.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED DIAMANTE 30CM 24W	UND	26,00			26,00	136,34	3.544,84	-	-	3.544,84
5.2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS	PT	32,00			32,00	46,58	1.490,56	-	-	1.490,56
5.2.4	REVISÃO DE PONTO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS	PT	8,00			8,00	68,31	546,48	-	-	546,48
<b>6.0</b>	<b>READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>							<b>4.080,98</b>	<b>2.554,68</b>	<b>1.646,53</b>	<b>4.959,12</b>
6.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	9,96			9,96	182,85	1.821,19	-	-	1.821,19
6.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR	UND	1,00		1,00	0,00	1.646,53	1.646,53	-	1.646,53	-
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	19,92	0,00		19,92	2,76	54,98	-	-	54,98
6.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,92	0,00		19,92	13,79	274,70	-	-	274,70

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME

CNPJ 02.918.253/0001-74

Josiel Nunes Carvalho



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**Avenida Arturino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40**CONTRATO Nº. CT 0632019****META - FÍSICA****OBJETO :** CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.**CONTRATADA:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				VALOR	VALORES			
			CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO	UNITÁRIO	CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,92	0,00		19,92	12,73	253,58	-	-	253,58
6.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und		1,00		1,00	2.554,68		2.554,68	-	2.554,68
<b>7.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>6.803,00</b>			<b>6.803,00</b>
7.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00			150,00	36,90	5.535,00	-	-	5.535,00
7.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	80,00			80,00	15,85	1.268,00	-	-	1.268,00
<b>8.0</b>	<b>LIMPEZA FINAL E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							<b>4.711,00</b>			<b>4.711,00</b>
8.1	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00			40,00	27,81	1.112,40	-	-	1.112,40
8.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/MÃO-DE-OBRA COM CAMINHONETE TIPO STRADA OU SAVEIRO	H	40,00			40,00	84,94	3.397,60	-	-	3.397,60
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	100,00			100,00	2,01	201,00	-	-	201,00
<b>TOTAL DA OBRA C/ BDI INCLUSO</b>								<b>R\$ 189.215,32</b>	<b>R\$ 16.356,34</b>	<b>R\$ 13.528,78</b>	<b>R\$ 189.215,32</b>

  
**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ 02 918 253/0001-74  
 Josiel Nunes Carvalho  
 CREA BA Nº 16 605 / CRA BA Nº 26 237

  
**Roberto Barbosa Santana**  
 Eng. Civil  
 CREA MG 54.773/D  
 Nº 160.240.235-0





ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**  
CNPJ:16.233.447/0001-40



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8465e9d7-05d6-4bb4-b8d8-54eb817c3cc9

<b>ORDEM DE SERVIÇO: 007/2019</b>		<b>DATA: 04/09/2019</b>
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0662019</b>		<b>LICITAÇÃO: CC0032019</b>
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (ESCALA) COM COBERTURA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.		
<b>VIGÊNCIA CONTRATUAL:</b> A vigência do contrato é 28/08/2019 a 25/01/2019.		
<b>AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO:</b> A avaliação da qualidade, bem como o aceite dos produtos fornecidos será realizada de acordo com a verificação do cumprimento das atribuições constantes do Contrato, por fiscal de contrato com auxílio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia, a ser designada pelo Presidente com auxílio da contratação de um engenheiro realizada através do procedimento de Dispensa de Licitação de nº DP0412019.		
<b>LOCAL PARA A ENTREGA DO OBJETO:</b> Câmara Municipal de Eunápolis, situada à Avenida Artulino Ribeiro, nº 549, Dinah Borges, Eunápolis/BA.		
Em cumprimento aos dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do CONTRATO, datado de <b>28/08/2019</b> atendendo as exigências legais para a execução do serviço supracitado, fica notificada a empresa <b>CONSTRUTORA VICENTE DE CARVALHO LTDA</b> que a data final para o ENTREGA do OBJETO é até 25/01/2019, a contar da data desta, conforme instrumento de CONTRATO.		
<p>Solicito início imediato da confecção do objeto deste contrato.</p>  <p><b>MARCOS SANTOS DA SILVA</b> Chefe de Patrimônio e Almoarifado</p>		



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20190146773**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL

1. Responsável Técnico  
**FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0805181199  
Registro: 88928A

Empresa contratada: **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO**

Registro: 0010028460-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Câmara Municipal de Eunápolis**  
**AVENIDA AV. Arturino Ribeiro**  
Complemento:  
Cidade: **EUNÁPOLIS**

CPF/CNPJ: **16.233.447/0001-40**  
Nº: **549**  
Bairro: **Dinah Borges**  
UF: **BA**

CEP: **45820970**  
CEP: **45820970**

Contrato: **CT0632019** Celebrado em: **28/08/2019**  
Valor: **R\$ 189.216,32** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**  
ção Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

**AVENIDA AV. Arturino Ribeiro**  
Complemento:  
Cidade: **EUNÁPOLIS**  
Data de Início: **04/09/2019**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **Câmara Municipal de Eunápolis**

Nº: **549**  
Bairro: **Dinah Borges**  
UF: **BA**  
Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
Código: **Não especificado**

CPF/CNPJ: **16.233.447/0001-40**

4. Atividade Técnica

12 - Execução  
111 - Execução de Obra Técnica > **CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA**

Quantidade **1,00** Unidade **m2**

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Condições e reformas da câmara municipal de Eunápolis.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
**NENHUMA - NAO OPTANTE**

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

**FRANCISCO DE ASSIS ROSSI - CPF/ISSUE ART-53**

**EUNÁPOLIS, 05 de Setembro de 2019**

**Câmara Municipal de Eunápolis - CNPJ: 16.233.447/0001-40**

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confidência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação da quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50** Registrada em: **04/09/2019** Valor pago: **R\$ 226,50** Nosso Número: **50623778**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sinc.com.br/validar/>, com a chave: 0dc4c0  
Impresso em: 05/09/2019 às 08:22:02 por: .br.166.226.166.52

[www.crea-ba.org.br](http://www.crea-ba.org.br)  
Tel: (71) 3453-8990

[crea@crea-ba.org.br](mailto:crea@crea-ba.org.br)  
Fax: (71) 3453-8989





VENCIMENTO

07/11/2019

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2019 - 07:56:53



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465c9d7-05d6-4bbd-b8d8-54eb817c3cc9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0073) 32812274
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.637,32	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.918.253/0001-74	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 770,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 770,98
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858000000070 709801801913 107634180804 291825300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2019 - 07:56:53

VIA DO LILIAN

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
SANTA BARBARA  
AV RUY BARBOSA, 613  
TEMP.NET-150 80818732 DATA 07/11/2019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA: 07/11/2019 HORA DE BRASÍLIA: 15:09

CODIGO DE BARRAS:  
858000000070-0 709801801913-3  
107634180804-4 291825300017-7

CODIGO DO TRIBUTO : 0000  
VALOR PRINCIPAL : 770,98  
VALOR DA MULTA : 0,00  
VALOR DOS JUROS : 0,00  
VALOR DOS DESCONTOS : 0,00  
VALOR PAGO : 770,98

EMPRESA-ONGAO:  
GFIP

AG. BRADESCO: 6461 - AV. RUY  
BARBOSA-UEM  
PALC : 063 - SANTA BARBARA  
NSU: 003760035668 AUTENTICACAO: 249762

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO, PORTANTO, DEVERA SER  
GUARDADO PARA APRESENTACAO AO ORGAO  
COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

OUVIUBRIA BRADESCO  
0600 727 5833

NSU REDE: 807238 HORA REDE: 15:09:24



## DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

Declaro para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA - ME**, com sede no caminho 16, n.º 22 Urbis I – Eunápolis – BA, CEP 45.829-159, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.918.253/0001-74 estar prestando Execução de Obras/Serviços para construção de uma sala de reunião com acesso externo, através de estrutura de concreto armado (escada) com cobertura e guarda corpo, além de implantação do estacionamento privativo murado, bem como Reforma do plenário Laedson Maia e ainda readequação do almoxarifado da Câmara Municipal de Eunápolis Conforme Carta Convite no CC003/2019. Mantem em seu quadro de funcionários para execução deste contrato em perfeita sintonia conforme determina a Legislação Trabalhista em vigor.

*Relação dos Funcionários que prestam serviços na execução dos serviços acima:*

NOME	FUNÇÃO	Nº CTPS
Josiel Nunes Carvalho	Adm. / Encarregado	17.875 569 BA
Celedônio Fernandes dos Santos	Pedreiro	9.283.665 001-0 BA
Alex Fernandes dos Santos	Pintor	20.473 0086 BA
Olisio do Carmo Ribeiro	Servente	3463477 0050 BA
Orlando Santos Ferreira	Carpinteiro	52.822 0047 BA

Atenciosamente.

Eunápolis-BA, 12 de novembro de 2019.

**Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.**

CNPJ: 02.918.253/0001-74

Josiel Nunes Carvalho

CREA-BA. Nº 16.605 / CRA-BA. Nº 26.237



**Folha de Ponto - Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4b0d-b8d8-5de8817c3ce9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Alex Fernandes dos Santos	CPF:
Cargo: Pintor	CTPS: 20.473 0086 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
2						<b>SABADO</b>
3						<b>DOMINGO</b>
4	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
5	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
6	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
7	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
8	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
9						<b>SABADO</b>
10						<b>DOMINGO</b>
11	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
12	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Alex</i>
13						
14						
15						
16						<b>SABADO</b>
17						<b>DOMINGO</b>
18						
19						
20						
21						
22						
23						<b>SABADO</b>
24						<b>DOMINGO</b>
25						
26						
27						
28						
29						
30						<b>SABADO</b>



**Folha de Ponto - Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4b0d-b8d8-5dab817c3ce9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Celedônio Fernandes dos Santos	CPF:
Cargo: Pedreiro	CTPS: 9.283.665 001-0 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
2						<b>SABADO</b>
3						<b>DOMINGO</b>
4	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
5	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
6	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
7	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
8	7 00	11 30	13 00	11 00		<i>Celedônio</i>
9						<b>SABADO</b>
10						<b>DOMINGO</b>
11	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
12	7 00	11 30	13 00	17 00		<i>Celedônio</i>
13						
14						
15						
16						<b>SABADO</b>
17						<b>DOMINGO</b>
18						
19						
20						
21						
22						
23						<b>SABADO</b>
24						<b>DOMINGO</b>
25						
26						
27						
28						
29						
30						<b>SABADO</b>

**Folha de Ponto - Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4b0d-b8d8-54eb817c3ce9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Josiel Nunes Carvalho	CPF: 132.278.405-10
Cargo: Administrador da obra	CTPS: 17875 569 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
2						<b>SABADO</b>
3						<b>DOMINGO</b>
4	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
5	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
6	7:00	11:00	13:00	17:30		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
7	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
8	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
9						<b>SABADO</b>
10						<b>DOMINGO</b>
11	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
12	7:00	11:30	13:00	17:00		<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
13						
14						
15						
16						<b>SABADO</b>
17						<b>DOMINGO</b>
18						
19						
20						
21						
22						
23						<b>SABADO</b>
24						<b>DOMINGO</b>
25						
26						
27						
28						
29						
30						<b>SABADO</b>



Folha de Ponto - Período: 01/11/2019 à 30/11/2019



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4bb4-b8d8-54eb817c3cc9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Olisio do Carmo Ribeiro	CPF: 011.210.205-00
Cargo: Servente	CTPS: 3463477 1000 50 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
2						SABADO
3						DOMINGO
4	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
5	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
6	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
7	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
8	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
9						SABADO
10						DOMINGO
11	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
12	7 00	11 30	13 00	17 00	—	Olisio do Carmo Ribeiro
13						
14						
15						
16						SABADO
17						DOMINGO
18						
19						
20						
21						
22						
23						SABADO
24						DOMINGO
25						
26						
27						
28						
29						
30						SABADO



**Folha de Ponto - Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4bhd-b8d8-54eb817c3cc9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Orlando Santos Ferreira	CPF:
Cargo: Carpinteiro	CTPS: 52.822 0047 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7 00	11 30	13 00	17 00		ORLANDO.S.F.
2						SÁBADO
3						DOMINGO
4	7 00	11 30	13 00	12 00		ORLANDO.S.F.
5	7 00	11 30	13 00	17 00		ORLANDO.S.F.
6	7 00	11 30	13 00	17 00		ORLANDO.S.F.
7	7 00	11 30	13 00	17 00		ORLANDO.S.F.
08	7 00	11 30	13 00	12 00		ORLANDO.S.F.
09						SÁBADO
10						DOMINGO
11	7 00	11 30	13 00	17 00		ORLANDO.S.F.
12	7 00	11 30	13 00	17 00		ORLANDO.S.F.
13						
14						
15						
16						SÁBADO
17						DOMINGO
18						
19						
20						
21						
22						
23						SÁBADO
24						DOMINGO
25						
26						
27						
28						
29						
30						SÁBADO



**Folha de Ponto - Período: 01/10/2019 á 31/10/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4b0d-b8d8-54eb817c3ce9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Alex Fernandes dos Santos	CPF:
Cargo: Pintor	CTPS: 20.473 0086 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
2	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
3	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
4	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
5						SABADO
6						DOMINGO
7	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
8	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
9	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
10	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
11	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
12						SABADO
13						DOMINGO
14	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
15	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
16	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
17	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
18	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
19						SABADO
20						DOMINGO
21	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
22	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
23	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
24	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
25	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
26						SABADO
27						DOMINGO
28	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
29	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
30	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex
31	7.00	11.30	13.00	17.00	—	Alex





## Folha de Ponto - Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Celedônio Fernandes dos Santos	CPF:
Cargo: Pedreiro	CTPS: 9.283.665 001-0 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
2	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
3	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
4	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
5						SABADO
6						DOMINGO
7	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
8	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
9	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
10	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
11	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
12						SABADO
13						DOMINGO
14	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
15	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
16	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
17	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
18	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
19						SABADO
20						DOMINGO
21	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
22	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
23	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
24	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
25	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
26						SABADO
27						DOMINGO
28	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
29	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
30	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio
31	7:00	11:30	13:00	17:00	/	Celedônio



Folha de Ponto - Período: 01/10/2019 à 31/10/2019



<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Josiel Nunes Carvalho	CPF: 132.278.405-10
Cargo: Administrador da obra	CTPS: 17875 569 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
2	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
3	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
4	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
5						SABADO
6						DOMINGO
7	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
8	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
9	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
10	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
11	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
12						SABADO
13						DOMINGO
14	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
15	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
16	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
17	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
18	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
19						SABADO
20						DOMINGO
21	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
22	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
23	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
24	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
25	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
26						SABADO
27						DOMINGO
28	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
29	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
30	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>
31	7:00	11:30	13:00	17:00	—	<i>[Signature]</i>



**Folha de Ponto - Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4b0d-b8d8-5d4b81733cc9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Olisio do Carmo Ribeiro	CPF: 011.210.205-00
Cargo: Servente	CTPS: 3463477 1000 50 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7:10	11:30	13:00	17:10		Olisio do Carmo Ribeiro
2	7:10	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
3	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
4	7:05	11:30	13:00	16:00		Olisio do Carmo Ribeiro
5						SABADO
6						DOMINGO
7	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
8	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
9	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
10	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
11	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
12						SABADO
13						DOMINGO
14	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
15	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
16	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
17	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
18	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
19						SABADO
20						DOMINGO
21	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
22	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
23	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
24	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
25	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
26						SABADO
27						DOMINGO
28	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
29	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
30	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro
31	7:00	11:30	13:00	17:00		Olisio do Carmo Ribeiro



**Folha de Ponto - Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesse em: https://e.cfm.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8465e9d7-05d6-4bb4-b8d8-54eb817c3cc9

<b>Empregador:</b>	
Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	CNPJ: 02.918.253/0001-74

<b>Empregado:</b>	
Nome: Orlando Santos Ferreira	CPF:
Cargo: Carpinteiro	CTPS: 52.822 0047 BA

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado
1	7:00	11:30	13:30	17:50	—	ORLANDO.S.F.
2	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
3	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
4	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
5						SABADO
6						DOMINGO
7	7:00	11:30	13:00	17:30	—	ORLANDO.S.F.
	7:30	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
9	7:30	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
10	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
11	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
12						SABADO
13						DOMINGO
14	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
15	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
16	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
17	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
18	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
19						SABADO
20						DOMINGO
21	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
22	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
23	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
25	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
26						SABADO
27						DOMINGO
28	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
29	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
30	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.
31	7:00	11:30	13:00	17:00	—	ORLANDO.S.F.



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIREZ ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
 Acesso em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d65e9d7-05d6-4bb4-b8d8-5de881733ce9

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA ME		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		10/2019		Mensal		
CNPJ 02.918.253/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	ALEX FERNANDES DOS SANTOS	716610	33	1	2	01
PINTOR		Data Admissão:		09/05/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Tomador: 2-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA					
	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.734,21			
165	Troco do Mês Anterior			0,65		
167	Troco do Mês		0,17			
1950	INSS	8,00 %		138,73		
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA			Total	1.734,38	139,38	
			Total Líquido		1.595,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.734,21		1.734,21	1.734,21	138,73	0,00	0,00 00
Recebi em: 01/11/19		Assinatura: Alex F dos Santos				

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA ME		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		10/2019		Mensal		
CNPJ 02.918.253/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1	JOSIEL NUNES CARVALHO	142105	33	1	2	01
Gerente administrativo		Data Admissão:		17/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Tomador: 2-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA					
	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.527,91			
165	Troco do Mês Anterior			0,32		
167	Troco do Mês		0,65			
1920	IRRF	7,50 %		29,73		
1950	INSS	9,00 %		227,51		
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA			Total	2.528,56	257,56	
			Total Líquido		2.271,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
2.527,91		2.527,91	2.527,91	202,23	2.300,40	7,50 00
Recebi em: 01/11/2019		Assinatura: Josiel Nunes Carvalho				





0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA ME		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		10/2019		Mensal			
CNPJ 02.918.253/0001-74							
Cadastro 3	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	ORLANDO SANTOS FERREIRA CARPINTEIRO	715505	33	1	2	01	
		Data Admissão:		17/02/2016			
	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>		
	Tomador: 2-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA						
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.734,21				
165	Troco do Mês Anterior				0,04		
167	Troco do Mês		0,56				
1950	INSS	8,00 %			138,73		
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		<b>Total</b>	1.734,77		138,77		
		<b>Total Líquido</b>	1.596,00				
	<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa Dep</b>	
	1.734,21	1.734,21	1.734,21	138,73	0,00	0,00 00	
Recebi em: 01/11/19		Assinatura: ORLANDO.S.F.					

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA ME Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA 10/2019 Mensal

CNPJ 02.918.253/0001-74

Cadastro 6	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	OLISIO DO CARMO RIBEIRO	717020	33	1	2	01
SERVENTE		Data Admissão:		04/09/2019		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Tomador: 2-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA			
165	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.079,55	
167	Troco do Mês Anterior			0,12
1950	Troco do Mês		0,93	
	INSS	8,00 %		86,36

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA

Total		1.080,48		86,48	
Total Líquido				994,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.079,55	1.079,55	1.079,55	86,36	0,00	0,00 00

Recebi em: 11/11/19 Assinatura: *Olisio do Carmo Ribeiro*

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA ME Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA 10/2019 Mensal

CNPJ 02.918.253/0001-74

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CELEDONIO FERNANDES DOS SANTOS	715210	33	1	2	01
PEDREIRO		Data Admissão:		09/05/2016		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Tomador: 2-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA			
165	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.734,21	
167	Troco do Mês Anterior			0,04
1950	Troco do Mês		0,56	
	INSS	8,00 %		138,73

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA

Total		1.734,77		138,77	
Total Líquido				1.596,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.734,21	1.734,21	1.734,21	138,73	0,00	0,00 00

Recebi em: 7/11/19 Assinatura: *Celedonio Fernandes dos Santos*



Processo: 01509e20 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIREZ ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:36  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=86659947-05df-4bbd-b8d8-5de8817c3cc9



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA N° ARQUIVO: F2redn5vyiw0000-0  
 N° CONTROLE: JenD8ZzCEap0000-7 INSCRIÇÃO: 02.918.253/0001-74  
 COMP: 10/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua CAMINHO 16 22 CASA BAIRRO: URBIS I CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 CIDADE: Eunapolis UF: BA CEP: 45829-156 TELEFONE: 0073-32812274 CNAE: 4299599

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	796,23	0,00	0,00	0,00	796,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.927,46	0,00	0,00	0,00	1.927,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	289,11	0,00	0,00	0,00	289,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.593,82	0,00	0,00	0,00	1.593,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.418,98	0,00	0,00	0,00	1.418,98
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.418,98	0,00	0,00	0,00	1.418,98

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/11/2019  
HORA: 07:56:53  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA			02.918.253/0001-74		2100	507
796,23	622,75	0,00	0,00	0,00	1.418,98	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 1.593,82

