



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ESCADA COM COBERTURA E GUARDA CORPO, UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, REFORMA DO PLENÁRIO E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO

CONTRATO N.º CT0632019

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: Francisco de Assis Rossi

TEMPO

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente	01	Caceteiro	
Pedreiro	01	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor	01	Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS-SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

SALA DE REUNIÃO

PERÍODO DO DIÁRIO: 22 de outubro de 2019

 Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

 FISCALIZAÇÃO.



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ESCADA COM COBERTURA E GUARDA CORPO, UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, REFORMA DO PLENÁRIO E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO

CONTRATO N.º CT0632019

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: Francisco de Assis Rossi

TEMPO

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente	01	Caceteiro	
Pedreiro	01	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor	01	Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

SALA DE REUNIÃO

RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL DA RUA AFRICA

PERÍODO DO DIÁRIO: 21 de outubro de 2019

 Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

 FISCALIZAÇÃO.



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ESCADA COM COBERTURA E GUARDA CORPO, UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, REFORMA DO PLENÁRIO E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO

CONTRATO N.º CT0632019

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: Francisco de Assis Rossi

TEMPO

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
	X		

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente	01	Caceteiro	
Pedreiro	01	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor	01	Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS.SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

SALA DE REUNIÃO

RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL DA RUA AFRICA

PERÍODO DO DIÁRIO: 18 de outubro de 2019

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
CNPJ: 02.918.253/0001-74

FISCALIZAÇÃO.



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

DIÁRIO DA OBRA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ESCADA COM COBERTURA E GUARDA CORPO, UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, REFORMA DO PLENÁRIO E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO

CONTRATO N.º CT0632019

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: Francisco de Assis Rossi

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

TEMPO

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente	01	Caceteiro	
Pedreiro	01	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor	01	Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.


4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

SALA DE REUNIÃO

RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL DA RUA AFRICA

PERÍODO DO DIÁRIO: 17 de outubro de 2019


 Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74


 FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74
DIÁRIO DA OBRA

OBRA

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ESCADA COM COBERTURA E GUARDA CORPO, UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, REFORMA DO PLENÁRIO E READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO

CONTRATO N.º CT0632019

CLIENTE

Câmara Municipal de Eunápolis

RESP. TÉCNICO: Francisco de Assis Rossi

TEMPO

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente	01	Caceteiro	
Pedreiro	01	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor	01	Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:

SALA DE REUNIÃO

RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DA LATERAL DA RUA AFRICA

PERÍODO DO DIÁRIO: 16 de outubro de 2019

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

[Assinatura]
 FISCALIZAÇÃO.



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Estado da Bahia



Processo: 01509e20 - Doc: 45 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:28
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a279188a-7867-49b0-9dcl-72fe8982b041

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Identificação



Contrato:	CT0632019	Licitação:	CC0032019
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma sala de reunião com acesso externo, através de estrutura de concreto armado (escada) com cobertura e guarda corpo, além de implantação de estacionamento privativo murado, bem como reforma do plenário Laedson Maia e ainda readequação do almoxarifado da Câmara Municipal de Eunápolis.		
Contratante:	Câmara Municipal de Eunápolis		
Contratada:	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso II, alínea "a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que o(s) serviço(s) integrantes da Ordem de Serviço referente ao contrato e licitação acima identificados, de acordo com os quantitativos constantes da Medição nº 03, do período de 16 de outubro a 12 de novembro de 2019.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá a fim da prestação de serviço, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme art. 73, § 3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente à Licitação supracitada.

Eunápolis, 12 de novembro de 2019.

De Acordo

CONTRATANTE	CONTRATADA
 CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS Marcos Santos da Silva Fiscal de Contratado de Obras	 CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME CNPJ 02 918 233/0001-74 Josiel Nunes Carvalho CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Estado da Bahia



Processo: 01509e20 - Doc: 45 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:28
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a279188a-7867-49b0-9dcl-72fe8982b041

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



Identificação

Contrato:	CT0632019	Licitação:	CC0032019
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma sala de reunião com acesso externo, através de estrutura de concreto armado (escada) com cobertura e guarda corpo, além de implantação de estacionamento privativo murado, bem como reforma do plenário Laedson Maia e ainda readequação do almoxarifado da Câmara Municipal de Eunápolis.		
Contratante:	Câmara Municipal de Eunápolis		
Contratada:	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso II, alínea "a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que o(s) serviço(s) integrantes da Ordem de Serviço referente ao contrato e licitação acima identificados, possui qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência da Licitação supracitada.

Eunápolis, 14 de novembro de 2019.

De Acordo

CONTRATANTE	CONTRATADA
 CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS Marcos Santos da Silva Fiscal de Contratado de Obras	 CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ 02 918 253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Estado da Bahia



Processo: 01509e20 - Doc: 45 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:28
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a279188a-78b7-49b0-9dcl-72fe8982b041

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA

Relatório Nº	03
Unidade	CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
3	03/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PODER LEGISLATIVO
Estado da Bahia



Processo: 01509e20 - Doc: 45 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:28
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a279188a-78b7-49b0-9dcl-72fe8982b041

DADOS DA OBRA

Processo Administrativo: PA0662019
Processo Licitatório: Carta Convite nº CC0032019
Contrato nº: CT0632019

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma sala de reunião com acesso externo, através de estrutura de concreto armado (escada) com cobertura e guarda corpo, além de implantação de estacionamento privativo murado, bem como reforma do plenário Laedson Maia e ainda readequação do almoxarifado da Câmara Municipal de Eunápolis.

Valor Obra: R\$ 189.215,32 (cento e oitenta e nove mil duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos)

Prazo da Obra Original: 150 dias
Data Ordem de Serviço: 04 de setembro de 2019.
Início dos Serviços: 05 de Setembro 2019

Final Previsto 25 de Janeiro de 2020

Empresa Contratada: Construtora Vicente Carvalho
CNPJ: 02.918.253/0001-74

Engenheiro Fiscal da Obra: Paulo Roberto Barbosa Santana – CREA-MG54.773/D
Fiscal de Contratos de Obras: Marcos Santos da Silva – Matrícula 527 – Portaria nº 008/2019



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Semana: 16//10/2019 a 12/11/2019

Medição nº: 03

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

- Finalização de Alvenaria de bloco cerâmico
- Finalização de contra piso em argamassa
- Finalização de instalação elétrica
- Finalização de base para revestimento
- Finalização de piso industrial de alta resistência
- Finalização da aplicação manual de fundo selador
- Finalização do forro de gesso
- Finalização manual de pintura com tinta látex
- Finalização da parede com placa de gesso
- Finalização de portão de ferro
- Finalização das instalações de portas e janelas de vidro
- Finalização da cobertura de policarbonato
- Finalização de Guarda corpo em aço inox

Eunápolis 13/11/2019


MARCOS SANTOS DA SILVA
Fiscal de Contratos de Obras
Portaria nº 008/2019



