



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 10 de novembro de 2020

**Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.**  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


--

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

--

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 11 de novembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


--

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

--

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 12 de novembro de 2020

  
**Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.**  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.365-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

--

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

--

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 13 de novembro de 2020

**Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.**  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

BASCULA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

--

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

--

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 16 de novembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santam  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.365-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO NO BANHEIRO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 17 de novembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO NO BANHEIRO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 18 de novembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 R.P. 140.243.265-0  
**FISCALIZAÇÃO**



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 19 de novembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 110.243.365-0  
**FISCALIZAÇÃO**



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 20 de novembro de 2020

**Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.**  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**  
**PODER LEGISLATIVO**  
Estado da Bahia



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 10:35:53  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2cfc259-a31b-4053-952a-7e039499ad82

# **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA**

<b>Unidade</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
<b>Referência</b>	Medição nº 02



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**  
**PODER LEGISLATIVO**  
Estado da Bahia



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 10:35:53  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2cf259-a31b-4053-952a-7e039499ad82

---

**DADOS DA OBRA**

**Processo Administrativo:** PA0212020

**Processo Licitatório:** CC0022020

**Contrato nº:** CT0272020

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

**Valor Obra:** R\$ 266.324,57 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e vinte quatro reais e cinquenta e sete centavos).

**Prazo da Obra Original:** 90 dias

**Final Previsto:** 23 de novembro de 2020

**Data Ordem de Serviço:** 20 de agosto de 2020

**Início dos Serviços:** 24 de agosto de 2020

**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA.

**CNPJ:** 02.918.253/0001-74

**Engenheiro Fiscal da Obra:** Paulo Roberto Barbosa Santana – CREA-MG54.773/D

**Fiscal de Contratos de Obras:** Marcos Santos da Silva – Matrícula 527 – Portaria nº 008/2019



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**  
**PODER LEGISLATIVO**  
Estado da Bahia



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 10:35:53  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2efc259-a31b-4053-952a-7e039499ad82

---

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA**

**Semana:** 30/09/2020 a 20/11/2020


**Medição nº: 2**

**ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS**

- Concluído execução de estruturas de concreto armado FCK=25MPA AF 01/2017
- Concluído execução de estrutura de concreto armado, FCK=25 MPA AF 01/2017
- Concluído alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical
- Concluído chapisco aplicados tanto em pilares e vigas de concreto, alvenarias de paredes internas.
- Concluído ponto de tomada residencial
- Concluído ponto de iluminação residencial
- Concluído carregado geral com encargos complementares
- Concluído engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares
- Concluído auxiliar administrativo
- Concluído mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos
- Concluído esgotamento sanitário da guarita
- Concluído instalação hidráulica do banheiro da guarita
- Concluído massa única para recebimento de pintura
- Concluído a cobertura do banheiro
- Concluído o revestimento cerâmico piso e banheiro da guarita
- Concluído recuperação de janela com vidro temperado incolor
- Concluído película de insulfilme
- Concluído manual de fundo selador
- Concluído aplicação manual de pintura com tinta latex

Eunápolis, 20 de novembro de 2020.

**MARCOS SANTOS DA SILVA**  
Fiscal de Contratos de Obras  
Portaria nº 008/2019





**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**  
**PODER LEGISLATIVO**  
Estado da Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 10:35:53  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2cf259-a31b-4053-952a-7e039499ad82

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

### Identificação

<b>Contrato:</b>	CT0272020	<b>Licitação:</b>	CC0022020
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.		
<b>Contratante:</b>	Câmara Municipal de Eunápolis		
<b>Contratada:</b>	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso II, alínea "a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que o(s) serviço(s) integrantes da Ordem de Serviço referente ao contrato e licitação acima identificados, de acordo com os quantitativos constantes da Medição nº 02, do período de 30 de Setembro de 2020 a 20 de Novembro de 2020.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá a fim da prestação de serviço, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme art. 73, § 3º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente à Licitação supracitada.

Eunápolis, 20 de Novembro de 2020.

De Acordo

**CONTRATANTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Marcos Santos da Silva  
Fiscal de Contratado de Obras



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**  
PODER LEGISLATIVO  
Estado da Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 10:35:53  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2cfc259-a31b-4053-952a-7e039499ad82

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

### Identificação

<b>Contrato:</b>	CT0272020	<b>Licitação:</b>	PL CC0022020
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDOREFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.		
<b>Contratante:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS		
<b>Contratada:</b>	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso II, alínea "a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que o(s) serviço(s) integrantes da Ordem de Serviço referente ao contrato e licitação acima identificados, possui qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência da Licitação supracitada.

Eunápolis, 11 de Dezembro de 2020.

De Acordo

**CONTRATANTE**


  
CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS  
Marcos Santos da Silva  
Fiscal de Contratado de Obras
































### ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: CT0272020		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/04/2020 a 15/12/2020.	
<b>CONTRATADO: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA - ME</b>			
<b>OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.</b>			
<b>PREPOSTO DO CONTRATADO: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA - ME</b>		<b>MÊS/ANO AVALIAÇÃO:</b> NOVEMBRO 2020	<b>DA</b> <b>DE</b>
<b>Ocorrências</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
27/11/2020	OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS COM ÊXITO, EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ACORDADO EM CONTRATO, CONFORME PODE SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DO MÊS. REF. NF 24.		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b>		
27/11/2020	NÃO FORAM DETECTADOS PROBLEMAS COM RELAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO.		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS</b>		
27/11/2020	CONSTATA-SE A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.		
<b>NOME DO FISCAL: STEFANIE SANTOS COUTO</b>		<b>MATRÍCULA: 506</b>	
<b>ASSINATURA:</b>		<b>DATA: 27/11/2020</b>	