



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**  
 EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**  
 Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 14 de setembro de 2020

**Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.**  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 15 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**

Francisco Roberto Barroso Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 16 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO.**

Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 17 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**  
 EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**  
 Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 18 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.855-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 21 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**  
 EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**  
 Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 22 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

**FISCALIZAÇÃO**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.365-0



**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			X			

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 23 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
**FISCALIZAÇÃO**  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO: FRANCISCO DE ASSIS ROSSI**

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				X		

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azuéjista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014


GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 24 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					X	

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014


GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**


**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**


**PERÍODO DO DIÁRIO:** 25 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO**  
 Francisco de Assis Rossi  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74  
**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	X					

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014


PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 28 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO**  
Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MG 54.773/D  
RNP 140.243.265-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ: Nº 02.918.253/0001-74

---

**DIÁRIO DA OBRA**

**OBRA**

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

**CONTRATO N.º** 027/2020

**CLIENTE**

Câmara Municipal de Eunápolis

**RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO DE ASSIS ROSSI

**TEMPO**

Bom	Instável	Chuvoso	Impraticável
X			

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		X				

**1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**

Função	Quant.	Função	Quant.
Vigia		Carpinteiro	01
Servente		Caceteiro	
Pedreiro	02	Eletricista	
Armador		Topógrafo	
Pintor		Auxiliar Adm.	
Azulejista		Encarregado	01
Encanador		Engenheiro	

**2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

Equipamento	Pessoal	Instalações	Cronograma Físico	Qualidade	Atendimento a Fiscalização	Adm. Da Obra	Meio Ambiente
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**3 - SERVIÇOS EXECUTADOS**

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014


PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016

**4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:**

**5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA:**

**PERÍODO DO DIÁRIO:** 29 de setembro de 2020

Construtora Vicente Carvalho Ltda-ME.  
 CNPJ: 02.918.253/0001-74

  
**FISCALIZAÇÃO.**  
 Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-MG 54.773/D  
 RNP 140.243.865-0



8<

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 02.918.253/0001-74</b> <b>CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA</b> <b>R CAMINHO 16 22 CASA</b> <b>URBIS I</b> <b>EUNAPOLIS BA</b> <b>CEP 45829-156</b>	5 - IDENTIFICADOR	02.918.253/0001-74	
	6 - VALOR DO INSS	293,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4,84	
	11 - TOTAL	298,22	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

25/09/2020 -- BANCO DO BRASIL - 13:31:04  
 079211259 0219  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
IDENTIFICADOR	2918253000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2003
COMPETENCIA	08/2020
VALOR DA CONTRIBUICAO	293,38
ATM/MULTA/JUROS	4,84
VALOR TOTAL	298,22

NR. AUTENTICACAO 9.A72.256.F0D.2D8.AB4  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 20/10/2020 18:01:03  
Acesse em: https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdb52b76-b988-47c0-b6ec-334171f65052



FUNGO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2020 - 16:03:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0073)32812274
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.868,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.918.253/0001-74	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 309,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 309,44
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858600000039 094401792003 907644050807 291825300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRABESCO S.A.  
SANTA BARBARA  
AV RUI BARBOZA, 613  
TERM.NET-ISO 0000136 DATA 04/09/2020  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA:04/09/2020 HORA DE BRASILIA:13:17

CODIGO DE BARRAS:  
858600000039 094401792003  
907644050807 291825300017

CODIGO DO TRIBUTO : 0000  
VALOR PRINCIPAL : 309,44  
VALOR DA MULTA : 0,00  
VALOR DOS JUROS : 0,00  
VALOR DOS DESCONTOS : 0,00  
VALOR PAGO : 309,44

EMPRESA-ORGÃO:  
GFIP

AG.BRABESCO: 3183 - EUNIPOLIS  
PACB : 116 - SANTA BARBARA  
NSU:005049375965 AUTENTICAÇÃO:0565283

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO, PORTANTO, DEVERA SER  
GUARDADO PARA APRESENTAÇÃO AO ÓRGÃO  
COMPETENTE, QUANDO REQUISITADO.

UNIDADE BRABESCO  
0000 727 9033

NSU REDE: 323649 HORA REDE: 13:17:47



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 20/10/2020 18:01:03  
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdb52b76-b988-47c0-b6ec-334171f15052


0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		08/2020		Mensal		
CNPJ 02.918.253/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	ALEX FERNANDES DOS SANTOS PINTOR	716610	33	1	2	01
			Data Admissão:		09/05/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	868,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,62		
167	Troco do Mês		0,72			
1950	INSS	7,50 %		65,10		
			<b>Total</b>	<b>868,72</b>	<b>65,72</b>	
Banco: 104 Caixa Economica Federal - Agência: 75 Conta: 3037-4						
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5			<b>Total Líquido</b>		<b>803,00</b>	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
868,00	868,00	868,00	69,44	802,90	0,00	00
Recebi em: 03/09/2020		Assinatura: Alex F dos Santos				

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		08/2020		Mensal		
CNPJ 02.918.253/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
3	ORLANDO SANTOS FERREIRA CARPINTEIRO	715505	33	1	2	01
			Data Admissão:		17/02/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	868,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,62		
167	Troco do Mês		0,72			
1950	INSS	7,50 %		65,10		
			<b>Total</b>	<b>868,72</b>	<b>65,72</b>	
Banco: 104 Caixa Economica Federal - Agência: 75 Conta: 77874-6						
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5			<b>Total Líquido</b>		<b>803,00</b>	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
868,00	868,00	868,00	69,44	802,90	0,00	00
Recebi em: 3/09/2020		Assinatura: ORLANDO S.F.				



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 20/10/2020 18:01:03  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdb52b76-b988-47cf-b6ec-334171f5052

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		08/2020		Mensal		
CNPJ 02.918.253/0001-74						
Cadastro 1	Nome do Funcionário JOSIEL NUNES CARVALHO Gerente administrativo	CBO 142105	Empresa 33	Local 1	Departamento 2	FL 01
			Data Admissão:	17/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	1.264,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,66		
167	Troco do Mês		0,74			
1950	INSS	9,00 %		98,08		
Banco: 212 Banco Original S.A. - Agência: 1 Conta: 3444762-8		Total		1.264,74		98,74
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/09						
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5		Total Líquido		1.166,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.264,00	1.264,00	1.264,00	101,12	1.165,92	0,00	00
Recebi em: 04/09/2020		Assinatura: 				

0033-CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA Eunapolis - BA		08/2020		Mensal			
CNPJ 02.918.253/0001-74							
Cadastro 4	Nome do Funcionário CELEDONIO FERNANDES DOS SANTOS PEDREIRO	CBO 715210	Empresa 33	Local 1	Departamento 2	FL 01	
			Data Admissão:	09/05/2016			
Descrição	Referência	Proventos	Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	868,00				
165	Troco do Mês Anterior			0,62			
167	Troco do Mês		0,72				
1950	INSS	7,50 %		65,10			
Banco: 237 Bradesco - Agência: 3183-6 Conta: 713847-4		Total		868,72		65,72	
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5		Total Líquido		803,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
868,00	868,00	868,00	69,44	802,90	0,00	00	
Recebi em: 03/09/2020		Assinatura: 					





**CONSTRUTORA  
VICENTE  
CARVALHO**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA  
DE LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS  
DATA: 13/04/2020**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CC 02/2020**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS DIVERSOS	5.354,91	100,00%			100,00%
			5.354,91			5.354,91
2	AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO NA GUARITA, REFORMA DA GUARITA E NOVO PORTÃO DE ACESSO	24.707,42	100,00%			100,00%
			24.707,42			24.707,42
3	REVESTIMENTO EM MURO INTERNO	10.879,68	80,00%	20,00%		100,00%
			8.703,74	2.175,94		10.879,68
4	PINTURA GERAL DO PRÉDIO	138.998,84	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
			41.699,65	83.399,30	13.899,88	138.998,84
5	CONSTRUÇÃO DE RAMPA	34.669,12	50,00%	50,00%		100,00%
			17.334,56	17.334,56		34.669,12
6	ADMINISTRAÇÃO	19.043,00	45,00%	45,00%	10,00%	100,00%
			8.569,35	8.569,35	1.904,30	19.043,00
7	DIVERSOS	32.671,60		50,00%	50,00%	100,00%
				16.335,80	16.335,80	32.671,60
<b>TOTAIS</b>		<b>266.324,57</b>	106.369,64	127.814,95	32.139,98	<b>266.324,57</b>
			106.369,64	234.184,59	266.324,57	

  
**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LID.**  
 CNPJ 02 918 253/0001-74  
*Josiel Nunes Carvalho*  
 CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237