

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 526

Data: 27/11/2020

Empenho / Liquidação: 65 / 2

Credor: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA

Valor Bruto R\$	60.036,84
Valor Retido R\$	1.200,74
Valor Líquido R\$	58.836,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

0 - Recursos Ordinários

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
3-5	3-5 CAIXA ECONOMICA-C.M.E	7	58.836,10





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CNPJ: 16.233.447/0001-40

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 65 / 2 EXERCÍCIO 2020 TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Carta Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia
Função: 1 - Legislativa	Licitação: CC0022020
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Convênio:
Programa: 101 - TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Proj. / Ativ.: 1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Incorporação: 1.3.2.1.0.10.30.00.00 - EDIFÍCIOS
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Subelemento: 449051 02 - Obras e Instalações (Material)
Fonte: 0 - Recursos Ordinários	

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
300.000,00	266.324,57	33.675,43	206.539,71	60.036,84	146.502,87

CREDOR

Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	Cidade: EUNAPOLIS - BA
Endereço: CAMINHO 16, Nº 22	C.N.P.J.: 02.918.253/0001-74
Bairro: URBIS I	Insc. Est.:

HISTÓRICO:

ORDEM DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS CT0272020, CC0022020, PARA O EXERCICIO DE 2020, NF 24.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
27/11/2020	(sessenta mil e trinta e seis reais, oitenta e quatro centavos *****)	60.036,84

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.16.00.00	ISS	1.200,74
TOTAL RETIDO		1.200,74
VALOR LÍQUIDO		58.836,10

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 58.836,10 (cinquenta e oito mil e oitocentos e trinta e seis reais, dez centavos *****) EM : 27/11/2020</p> <p align="center">JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA Presidente CPF:656.888.305-06</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/11/2020</p> <p align="center">UBALDO SUZART GOMES 1º SECRETÁRIO CPF:487.507.865-04</p>

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 58.836,10 (cinquenta e oito mil e oitocentos e trinta e seis reais, dez centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	3793	3-5	3-5 - CAIXA ECONOMICA-C.M.E	68808517	58.836,10	

PROCESSO DE PAGAMENTO:

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 09:05:47
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7940479c-d962-4114-b924-39b2db0f1e56



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CNPJ: 16.233.447/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 65 / 2 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Global TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 101 - TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISL/ Proj. / Ativ.: 1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 0 - Recursos Ordinários	Modalidade: Carta Convite p/ Obase Serviços de Engenharia No.: Licitação: CC0022020 Contrato: CT0272020 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1321010300000 - EDIFÍCIOS Subelemento: 449051.02 - Obras e Instalações (Material)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
300.000,00	266.324,57	33.675,43	206.539,71	60.036,84	146.502,87

CREDOR					
Nome:	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	Cidade:	EUNAPOLIS - BA		
Endereço:	CAMINHO 16, Nº 22	C.N.P.J.:	02.918.253/0001-74		
Bairro:	URBIS I	Insc. Est.:			
Conta Bancária:	396-4	Agência:	0075	Banco:	104


HISTÓRICO:

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS CT0272020, CC0022020, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, NF 24.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/04/2020	sessenta mil e trinta e seis reais, oitenta e quatro centavos *****	60.036,84

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.16.00.00	ISS	1.200,74
TOTAL RETIDO		1.200,74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM : 23/11/2020  UBALDO SUZART GOMES 1º SECRETÁRIO CPF:487.507.865-04	58.836,10 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/11/2020  JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA Presidente 656.888.305-06


 Carla Carolina Souza Santos
 Chefe de Controle Interno
 Dec. Leg. 051 / 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 09:05:47
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7940479c-d962-4114-b924-39b2db0f1e56



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CNPJ: 16.233.447/0001-40

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 65 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Global TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	CC0022020
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	CT0272020
Programa:	101 - TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	449051.02 - Obras e Instalações (Material)
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Incorporação:	1321010300000 - EDIFÍCIOS
Fonte:	0 - Recursos Ordinários		Despesa Pessoal:	RS 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
300.000,00	266.324,57	33.675,43		

CREDOR			
Nome:	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA	Cidade:	EUNAPOLIS - BA
Endereço:	CAMINHO 16, Nº 22	C.N.P.J.:	02.918.253/0001-74
Bairro:	URBIS I	Insc. Est.:	

HISTÓRICO

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS CT0272020, CC0022020, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					266.324,57

VALOR TOTAL POR duzentos e sessenta e seis mil e trezentos e vinte e quatro reais, cinquenta e sete centavos *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 15/04/2020	EM : 15/04/2020
 ANDREIA DE JESUS NASCIMENTO SOUZA DIR. DE FINANÇAS 779.581.015-20	 JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA Presidente 656.888.305-06

Carla Carolina Souza Santos
 Chefe de Controle Interno
 Dec. Leg. 051 / 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 09:05:47
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7940479c-d962-4114-b924-39b2db0f1e56



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Código de Verificação para Autenticação: b50be56faf4e81e7c16cc214ea7d69d2



Gerado em 23/11/2020 08:18:38

Data de Emissão 23/11/2020	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série SÉRIE 1	Nº da Nota Fiscal 24
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação No Município (2910727 - Eunápolis - BA)			

PRESTADOR

Razão Social: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA MARIANO
 Endereço: CAMINHO 16, 22, - URBIS I
 EUNÁPOLIS - BA - CEP: 45829-150
 E-mail: - Fone: (09)9960-2420 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 9670519 - CPF/CNPJ: 02.918.253/0001-74

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
 Endereço: AV ARTULINO RIBEIRO DO NASCIMENTO, 549, - DINAH BORGES
 EUNÁPOLIS - BA - CEP: 45820-970
 E-mail: diretoria.financeirocme@gmail.com - Fone: (73)3166-1400 - Celular:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 9668553 - CPF/CNPJ: 16.233.447/0001-40

SERVIÇO

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 2ª Medição da Execução de Obras/Serviços de Reforma para readequação e pintura do prédio da Câmara Municipal de Eunápolis no Município de Eunápolis Bahia. Contrato de Prestação de serviços nº. 027/2020 em conformidade com o Processo Licitatório na modalidade Convite nº 002/2020. Valor dos materiais 60% R\$ 36.022,10. Valor da mão de obra 40% R\$ 24.014,74.

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
 CNPJ 02.918.253/0001-74
 Josiel Nunes Carvalho
 CREA BA Nº 16.605 CRA BA Nº 26.237

Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0

ATESTO DE DESPESAS

Atesto a Provisão do documento e o valor cobrado neste documento.

Atesto o Recebimento do Material e o valor cobrado neste documento.

Eunápolis/BA 23/11/20

Nome completo: [Assinatura]

Orgão: [Assinatura]

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
60.036,84	0,00	0,00	60.036,84	2,00	1.200,74
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS DIVERSOS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58.836,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA ESTÁ COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.eunapolis.ba.gov.br>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 09:05:47
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7940479c-4962-4114-b924-39b2db0f1e56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
Conta origem:	3793 / 006 / 00000003-5
Conta destino:	0075 / 022 / 00000396-4

Nome destinatário:	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTD
Valor:	R\$ 58.836,10
Identificação da operação:	NF 24

Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 11:22:37

Código da operação:	68808517
Chave de segurança:	W6PUNE6QL5R72NLF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
Conta origem:	3793 / 006 / 00000003-5
Conta destino:	0075 / 022 / 00000396-4

Nome destinatário:	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTD
Valor:	58.836,10 R\$ 58.836,10
Identificação da operação:	NF 24

Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 11:14:16

Código da operação: 03619065

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.
CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	ESCRICÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
1.0	SERVIÇOS DIVERSOS													
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,88	R\$ 51,70	R\$ 97,20				100,00%	1,88	97,20	100,00%	1,88	97,20
1.2	DEMOLICAO DE PISO	M2	11,60	R\$ 17,26	R\$ 200,22				100,00%	11,60	200,22	100,00%	11,60	200,22
1.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ML	13,80	R\$ 2,46	R\$ 33,95				100,00%	13,80	33,95	100,00%	13,80	33,95
1.4	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	11,60	R\$ 15,10	R\$ 175,16				100,00%	11,60	175,16	100,00%	11,60	175,16
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	17,10	R\$ 50,31	R\$ 860,30				100,00%	17,10	860,30	100,00%	17,10	860,30
1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	36,00	R\$ 25,42	R\$ 915,12				100,00%	36,00	915,12	100,00%	36,00	915,12
1.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	36,00	R\$ 5,36	R\$ 192,96				100,00%	36,00	192,96	100,00%	36,00	192,96
1.8	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	200,00	R\$ 14,40	R\$ 2.880,00				100,00%	200,00	2.880,00	100,00%	200,00	2.880,00
2.0	AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO NA GUARITA, REFORMA DA GUARITA E NOVO PORTÃO DE ACESSO													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3,40	R\$ 49,63	R\$ 168,74	100,00%	3,40	168,74		-	-	100,00%	3,40	168,74
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,61	R\$ 77,28	R\$ 47,14	100,00%	0,61	47,14		-	-	100,00%	0,61	47,14
2.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. A	M3	0,24	R\$ 46,85	R\$ 11,24	100,00%	0,24	11,24		-	-	100,00%	0,24	11,24
2.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA													
2.3.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,42	R\$ 27,77	R\$ 11,66	100,00%	0,42	11,66		-	-	100,00%	0,42	11,66

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ 02 918 253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237

Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.265-0

CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.

CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	ESCRICÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, VIGAS E PILARES)	M3	1,50	R\$ 1.998,72	R\$ 2.998,08	80,00%	1,20	2.398,46	20,00%	0,30	599,62	100,00%	1,50	2.998,08
2.3.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	ML	3,20	R\$ 43,56	R\$ 139,39				100,00%	3,20	139,39	100,00%	3,20	139,39
2.3.6	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS ATÉ DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	ML	2,30	R\$ 56,14	R\$ 129,12				100,00%	2,30	129,12	100,00%	2,30	129,12
2.4	TROCA DE PISO													
2.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	12,64	R\$ 41,81	R\$ 528,48				100,00%	12,64	528,48	100,00%	12,64	528,48
2.4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	12,64	R\$ 22,74	R\$ 287,43				100,00%	12,64	287,43	100,00%	12,64	287,43
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	12,64	R\$ 63,27	R\$ 799,73				100,00%	12,64	799,73	100,00%	12,64	799,73
2.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	ML	13,80	R\$ 7,38	R\$ 101,84				100,00%	13,80	101,84	100,00%	13,80	101,84
2.5	ALVENARIAS													
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 48,15	R\$ 476,69				100,00%	9,90	476,69	100,00%	9,90	476,69
2.6	REVESTIMENTO													

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA
 CNPJ 02 918 253/0001-74
 Josiel Nunes Carvalho
 CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 23

Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.
CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	ESCRICÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
AMPLIAÇÃO														
2.6.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,80	R\$ 4,08	R\$ 80,78	-		100,00%	19,80	80,78	100,00%	19,80	80,78	
2.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,80	R\$ 35,52	R\$ 703,30	-		100,00%	19,80	703,30	100,00%	19,80	703,30	
2.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 51,83	R\$ 513,12	-		100,00%	9,90	513,12	100,00%	9,90	513,12	
RECUPERAÇÃO DE PAREDES DANIFICADAS														
2.6.4	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,25	R\$ 4,08	R\$ 25,50	-		100,00%	6,25	25,50	100,00%	6,25	25,50	
2.6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,25	R\$ 35,52	R\$ 222,00	-		100,00%	6,25	222,00	100,00%	6,25	222,00	
2.6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	17,10	R\$ 51,83	R\$ 886,29	-		100,00%	17,10	886,29	100,00%	17,10	886,29	

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ 02 918 253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237

Josiel Nunes Carvalho

Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.865-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Arturino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.
CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.7	PINTURA													
2.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	9,90	R\$ 2,89	R\$ 28,61			-	100,00%	9,90	28,61	100,00%	9,90	28,61
2.7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 14,57	R\$ 144,24			-	100,00%	9,90	144,24	100,00%	9,90	144,24
2.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 13,58	R\$ 134,44			-	100,00%	9,90	134,44	100,00%	9,90	134,44
2.8	COBERTURA													
2.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,68	R\$ 72,14	R\$ 121,20			-	100,00%	1,68	121,20	100,00%	1,68	121,20
2.8.2	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1,68	R\$ 28,64	R\$ 48,12			-	100,00%	1,68	48,12	100,00%	1,68	48,12
2.8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1,68	R\$ 34,73	R\$ 58,35			-	100,00%	1,68	58,35	100,00%	1,68	58,35
2.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1,40	R\$ 47,47	R\$ 66,46			-	100,00%	1,40	66,46	100,00%	1,40	66,46
2.8.5	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	4,40	R\$ 49,69	R\$ 218,64			-	100,00%	4,40	218,64	100,00%	4,40	218,64
2.8.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA)	M2	1,68	R\$ 53,64	R\$ 90,12			-	100,00%	1,68	90,12	100,00%	1,68	90,12
2.8.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO NO BANHEIRO	M2	12,90	R\$ 72,00	R\$ 928,80			-	100,00%	12,90	928,80	100,00%	12,90	928,80
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS													

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME:
CNPJ 02 918 253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237

Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.365-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.
CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	ESCRICÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 167,36	R\$ 334,72				100,00%	2,00	334,72	100,00%	2,00	334,72
2.9.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 141,41	R\$ 565,64				100,00%	4,00	565,64	100,00%	4,00	565,64
2.9.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 33,73	R\$ 33,73				100,00%	1,00	33,73	100,00%	1,00	33,73
2.9.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	R\$ 65,08	R\$ 195,24				100,00%	3,00	195,24	100,00%	3,00	195,24
2.9.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 140,01	R\$ 140,01				100,00%	1,00	140,01	100,00%	1,00	140,01
2.9.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1,00	R\$ 57,82	R\$ 57,82				100,00%	1,00	57,82	100,00%	1,00	57,82
2.9.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 10,54	R\$ 10,54				100,00%	1,00	10,54	100,00%	1,00	10,54
2.9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 79,18	R\$ 79,18				100,00%	1,00	79,18	100,00%	1,00	79,18
2.9.9	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 86,38	R\$ 86,38				100,00%	1,00	86,38	100,00%	1,00	86,38

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ 02.918.253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16.605 CPA BA Nº 26.237

Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.865-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.
CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	ESCRICÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.9.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 28,98	R\$ 28,98				100,00%	1,00	28,98	100,00%	1,00	28,98
2.9.11	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 23,81	R\$ 47,62				100,00%	2,00	47,62	100,00%	2,00	47,62
2.9.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 59,17	R\$ 355,02				100,00%	6,00	355,02	100,00%	6,00	355,02
2.9.13	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UN		R\$ 9.368,67	R\$ 0,00							0,00%		
2.9.14	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos e DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 X 1,00 X 1,00 M	UN		R\$ 1.083,10	R\$ 0,00							0,00%		
2.10	ESQUADRIAS													
2.10.1	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ML	0,40	R\$ 89,46	R\$ 35,78				100,00%	0,40	35,78	100,00%	0,40	35,78
2.10.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,40	R\$ 86,68	R\$ 121,35				100,00%	1,40	121,35	100,00%	1,40	121,35
2.10.3	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,20	R\$ 246,65	R\$ 789,28				100,00%	3,20	789,28	100,00%	3,20	789,28
2.10.4	BASCULA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,24	R\$ 236,82	R\$ 56,84				100,00%	0,24	56,84	100,00%	0,24	56,84
2.10.5	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.	M2	19,55	R\$ 553,93	R\$ 10.829,33	100,00%	19,55	10.829,33				100,00%	19,55	10.829,33

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ 02.918.253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16.605 CRA BA Nº 26.237

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.77310
RNP 140.243.265-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.

CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.10.6	KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V	UND	1,00	R\$ 1.776,00	R\$ 1.776,00	100,00%	1,00	1.776,00	-	-	100,00%	1,00	1.776,00	
3.0	REVESTIMENTO EM MURO INTERNO													
3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	421,40	R\$ 35,52	R\$ 14.968,13	48,00%	202,27	7.184,70	52,00%	219,13	7.783,43	100,00%	421,40	14.968,13
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PA	M2	421,40	R\$ 2,46	R\$ 1.036,64	-	-	-	100,00%	421,40	1.036,64	100,00%	421,40	1.036,64
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	421,40	R\$ 10,59	R\$ 4.462,63	-	-	-	100,00%	421,40	4.462,63	100,00%	421,40	4.462,63
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,04	R\$ 77,28	R\$ 389,49	100,00%	5,04	389,49	-	-	100,00%	5,04	389,49	
	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. A	M3	2,52	R\$ 46,85	R\$ 118,06	100,00%	2,52	118,06	-	-	100,00%	2,52	118,06	
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, VIGAS E PILARES)	M³	9,98	R\$ 1.998,72	R\$ 19.947,23	90,00%	8,98	17.952,50	10,00%	1,00	1.994,72	100,00%	9,98	19.947,23
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,70	R\$ 48,15	R\$ 4.752,41	50,00%	49,35	2.376,20	50,00%	49,35	2.376,20	100,00%	98,70	4.752,41
	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	197,40	R\$ 4,08	R\$ 805,39	50,00%	98,70	402,70	50,00%	98,70	402,70	100,00%	197,40	805,39

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO
 CNPJ 02.918.253/0001-74
 Josiel Nunes Carr
 PEA BA Nº 16.605 CRA BA N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.

CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	ESCRITÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	R\$ 167,36	R\$ 1.338,88	50,00%	4,00	669,44	50,00%	4,00	669,44	100,00%	8,00	1.338,88
	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16,00	R\$ 141,41	R\$ 2.262,56	50,00%	8,00	1.131,28	50,00%	8,00	1.131,28	100,00%	16,00	2.262,56
4.0	PINTURA GERAL DO PRÉDIO													
4.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	655,00	R\$ 6,11	R\$ 4.002,05			-			-	0,00%	-	-
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	655,00	R\$ 14,57	R\$ 9.543,35			-			-	0,00%	-	-
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.844,53	R\$ 13,58	R\$ 65.788,72			-			-	0,00%	-	-
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	876,36	R\$ 15,65	R\$ 13.715,03			-			-	0,00%	-	-
4.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	299,65	R\$ 27,29	R\$ 8.177,45			-			-	0,00%	-	-
4.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	287,55	R\$ 31,32	R\$ 9.006,07			-			-	0,00%	-	-
4.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS - DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO PNE	M2	8,64	R\$ 17,46	R\$ 150,85			-			-	0,00%	-	-
4.8	CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA	M2	2.347,20	R\$ 7,83	R\$ 18.378,58			-			-	0,00%	-	-
8.0	ADMINISTRAÇÃO													
6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	R\$ 33,32	R\$ 6.664,00	30,00%	60,00	1.999,20	40,00%	80,00	2.665,60	70,00%	140,00	4.664,80
6.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	R\$ 107,12	R\$ 10.712,00	30,00%	30,00	3.213,60	40,00%	40,00	4.284,80	70,00%	70,00	7.498,40

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME

CNPJ 02.918.253/0001-74

Josiel Nunes Carvalho

CREA BA Nº 16.605 CREA BA Nº 26.237

Paulo Roberto Barbosa Santana
 Eng. Civil
 CREA-MG 54.773/D
 RNP 140.243.365-0



CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.
CNPJ: 16.233.447/0001-40



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020 LICITAÇÃO CC0022020

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - DATA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020

	VALORES (R\$)	%
VALOR CONTRATUAL	266.324,56	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	59.784,86	22,45%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	60.036,84	22,54%
MEDIÇÃO ACUMULADA	119.821,70	44,99%
SALDO DO CONTRATUAL	146.502,86	55,01%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
						%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
6.3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	100,00	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00	30,00%	30,00	500,10	40,00%	40,00	666,80	70,00%	70,00	1.166,90
7.0	DIVERSOS													
7.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/MÃO-DE-OBRA COM CAMINHONETE TIPO STRADA OU SAVEIRO	H	200,00	R\$ 86,05	R\$ 17.210,00	50,00%	100,00	8.605,00	30,00%	60,00	5.163,00	80,00%	160,00	13.768,00
7.2	RECUPERAÇÃO DE JANELA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	20,00	R\$ 236,82	R\$ 4.736,40				100,00%	20,00	4.736,40	100,00%	20,00	4.736,40
7.3	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	20,00	R\$ 53,22	R\$ 1.064,40				100,00%	20,00	1.064,40	100,00%	20,00	1.064,40
7.4	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ALMOXARIFADO	M2	10,92	R\$ 246,65	R\$ 2.693,42				100,00%	10,92	2.693,42	100,00%	10,92	2.693,42
7.5	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO NO BANHEIRO	M2	33,02	R\$ 72,00	R\$ 2.377,44				100,00%	33,02	2.377,44	100,00%	33,02	2.377,44
7.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00	R\$ 2.588,34	R\$ 2.588,34							0,00%	-	-
7.7	BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO	UND	1,00	R\$ 89,80	R\$ 89,80							0,00%	-	-
7.8	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL, 12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL)	UND	1,00	R\$ 106,50	R\$ 106,50							0,00%	-	-
7.9	LIMPEZA GERAL	M2	876,36	R\$ 2,06	R\$ 1.805,30				50,00%	438,18	902,65	50,00%	438,18	902,65
7.10	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUANIÇÃO/ALIZAR/ VISTA NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO	UND	11,70	R\$ 418,67	R\$ 4.898,44							0,00%	-	-
TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 266.324,56						60.036,84			119.821,70

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME
CNPJ 02 918 253/0001-74
Josiel Nunes Carvalho
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 7

Paulo Roberto Barbosa Santana
Eng. Civil
CREA-MG 54.773/D
RNP 140.243.365-0



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MÁECIO PIRES ALMEIDA - 18/12/2020 09:05:47
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 7940479c-4962-4114-b924-39c2db0f1e56

ORDEM DE SERVIÇO: 002/2020

DATA: 20/08/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA0212020

LICITAÇÃO: CC0022020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS .

**SERVIÇOS A SEREM EFETUADOS CONFORME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Serviços Diversos
02	Ampliação do banheiro da guarita, reforma da guarita e novo portão
03	Revestimento e muro interno
05	Construção de Rampa
06	Administração
07	Diversos
08	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME TERMO ADITIVO:

A vigência do contrato é de 15 de Abril de 2020 a 15 de Dezembro de 2020.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO:

A avaliação da qualidade e aceite do serviço contratado, dependerá da verificação do cumprimento das atribuições constantes do Contrato. E estará condicionada ainda à verificação que será realizada pela Comissão de Avaliação, Acompanhamento, Fiscalização de Obras de Construção Civil e de Serviços de Engenharia desta Câmara Municipal, estando os mesmo designados através da portaria nº08/2019.

Câmara Municipal de Eunápolis, situada à Avenida Artulino Ribeiro, nº 549, Dinah Borges, Eunápolis/BA.

Em cumprimento aos dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do CONTRATO, datado em **15 de Abril de 2020**, atendendo as exigências legais para a execução do serviço supracitado, fica notificada a empresa **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA** que a data final para o ENTREGA do OBJETO CONTRATADO é até **15 de Dezembro de 2020**, a contar da data desta, conforme instrumento de CONTRATO.

JORGE MÁECIO PIRES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal de Eunápolis

73.3166.140

Av. Artulino Ribeiro Nº 549, Dinah Borge
Eunápolis/BA | CEP 45.830-101



TERMO ADITIVO Nº ADT0112020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº CT0272020

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CT0272020, que celebram entre si a **CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS** e a empresa **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA.**

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Eunápolis na sede da Câmara Municipal, presentes de um lado a Câmara Municipal de Eunápolis, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu presidente, Sr. Jorge Maécio Pires Almeida, e de outro lado a empresa: **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA**, de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.918.253/0001-74, com sede ao Caminho 16, nº 22, Urbis I, Eunápolis - BA CEP: 45.829-156, tendo como representante o Sr. Josiel Nunes Carvalho, inscrito no CNH sob o nº 02170023666, doravante denominado **CONTRATADA**, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação do serviço, acordar o seguinte:

CONSIDERANDO:

- A. O Contrato para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**, firmado em 15 de Abril 2020, entre a Câmara Municipal de Eunápolis e a empresa **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA**, doravante denominado **CONTRATO**;
- B. Que as **PARTES** se compuseram e desejam alterar condições contratuais; A **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente Termo Aditivo ao **CONTRATO**, que se regerá pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Primeiro Termo Aditivo ao **CONTRATO Nº CT0272020** vinculado à **CARTA CONVITE Nº CC0022020** que possui como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

2.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto proceder a alteração na cláusula segunda do contrato **CT0272020** vinculado à **CARTA CONVITE Nº CC0022020**. A alteração será realizada na **Cláusula 2, item I** do contrato, firmado em 15 de Abril de 2020, para a seguinte redação: **“O prazo de vigência deste contrato será de 15 de Abril de 2020 a 15 de Dezembro de 2020”.**

I

73.3166.1400

Av. Arturino Ribeiro Nº 549, Dinah Borges
Eunápolis/BA | CEP 45.830-100



CLÁUSULA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo fundamenta-se em conformidade com o artigo 57, § 1º inciso II da Lei nº. 8.666/93, Instrução Normativa Nº 5, de 26 de maio de 2017.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste termo aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que não tenham sido modificados pelo presente Termo Aditivo.

E assim estarem assim justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surta todos os efeitos em Direito previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé.


Eunápolis, 13 de Julho de 2020.


CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CONTRATANTE



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1)


CPF: 035 542 145 31

2)


CPF: 066 740 665 40